

Le marché de Vohipeno

Point en novembre 2017 - Jean LICHOU - Microfel

La réhabilitation du marché de Vohipeno a été rendue possible grâce au financement essentiel de la Fondation Denibam, complété par un apport du Crédit Agricole de Saint Gilles et une part des fonds de réserve de Microfel. Les usagers du marché ont apporté leur contribution en participant à l'apport et au transport de matériaux .

Déroulement du chantier :

Aussitôt la nouvelle du financement annoncée, le maire de Vohipeno a lancé la procédure officielle d'appel d'offre aux entreprises de la région. L'examen des candidatures ainsi que le déroulement des différentes phases du chantier ont été faites dans les délais prévus en présence du correspondant de Microfel dans la région et celle d'un prestataire indépendant pressenti pour ses compétences. (expérience similaire pour des barrages antérieurement).

Les rapports intermédiaires et le procès verbal de réception nous ont été communiqués régulièrement, nous permettant de verser les sommes demandées par tranches, pour éviter tout risque de fuite. Nous avons également reçu des photos du chantier en cours (pas toujours bien cadrées mais explicites).

Pendant tout le chantier, les marchands habituels ont disposé leurs étals autour de la pelouse du stade municipal. L'ouvrage réhabilité a été réceptionné provisoirement le 28 août 2017, soit 11 mois après la demande initiale formulée par le maire. Une retenue de 10% a été faite en attendant la réception définitive prévue lors de la mission Microfel en novembre 2017.

Inauguration

Le vendredi 11 novembre, jour de plus grande fréquentation du marché, le maire a organisé une cérémonie d'inauguration avec les délégués des usagers, en présence de représentants administratifs de la région et des autorités traditionnelles (Mpanzakas), largement respectées de tous dans cette zone.

Des femmes représentantes des marchands sont intervenues avec enthousiasme pour remercier la réhabilitation de cet outil économique et l'extension à 200 emplacements

Après les discours et remise de cadeaux symboliques, une visite des lieux nous a permis de constater la qualité du travail effectué, et la propreté des lieux. La mise en œuvre de ce chantier a été l'occasion de rénover plus largement des espaces désaffectés, non prévus initialement, notamment pour la vente de viande et poissons.

Panneau

Un panneau métallique représentant les donateurs a été apposé au dessus de l'entrée. Plus grand que ce que nous avons suggéré, il ne passe pas inaperçu !

Remarques :

Complément carrelage :

La visite des espaces nous a fait constaté que certaines tables avaient un carrelage en mauvais état, qui faisait pâle figure dans l'ensemble. Nous avons pris l'initiative de proposer au maire une rallonge de notre appui financier de 500 € pour permettre cette finition. Le travail devrait pouvoir être achevé lors de l'ouverture effective des lieux aux usagers avant la fin du mois de novembre.

Organisation nettoyage

Nouveau : Les usagers se sont organisés par groupes de 10 pour effectuer à tour de rôle le nettoyage des sols.

Commerces de proximité

Les commerçants installés autour du marché dans des bâtiments plus ou moins sordides ont été incités par la mairie à refaire leurs constructions en dur, pour être en harmonie avec le nouveau marché :(en cours lors de notre passage.

Photos

Situation avant : rappel



Pendant les travaux: avec notre observateur



Les marchands travaillent autour du stade



L'inauguration



Avec le Maire



Les autorités traditionnelles (Mpanzakas)



Les déléguées des marchandes



L'observateur Microfel (ancien ingénieur GR)



L'entrepreneur



Viste des lieux : monument commémoratif



Devant le panneau des donateurs



200 postes de vente



Sol bétonné et rigoles d'écoulement des eaux



Réhabilitation de salles de vente vétustes



Quelques compléments de carrelage à prévoir



Couverture intégrale



Le chef Mpanzaka satisfait

